

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**Obra:** Estúdio de Gravações da Reitoria – Reformas e Adaptações

**Endereço:** Rua Gonçalves Chaves, 3218

**Cliente:** Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Reitoria

**Cidade:** Pelotas - RS

ITEM	25 dias		50 dias		75 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 543,39	100,00%					R\$ 543,39	100,00%
6. SUPERESTRUTURA	R\$ 146,56	100,00%					R\$ 146,56	100,00%
7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	R\$ 7.130,85	50,00%	R\$ 7.130,85	50,00%			R\$ 14.261,70	100,00%
8. ESQUADRIAS			R\$ 27.505,54	100,00%			R\$ 27.505,54	100,00%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.632,95	30,00%	R\$ 2.632,95	30,00%	R\$ 3.510,60	40,00%	R\$ 8.776,49	100,00%
11. INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA			R\$ 1.087,05	100,00%			R\$ 1.087,05	100,00%
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO					R\$ 142,50	100,00%	R\$ 142,50	100,00%
15. REVESTIMENTOS			R\$ 7.476,34	100,00%			R\$ 7.476,34	100,00%
16. VIDROS					R\$ 347,60	100,00%	R\$ 347,60	100,00%
17. PINTURA					R\$ 8.926,20	100,00%	R\$ 8.926,20	100,00%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 424,47	100,00%	R\$ 424,47	100,00%
20. EQUIPAMENTOS	R\$ 5.829,43	20,00%	R\$ 8.744,15	30,00%	R\$ 14.573,58	50,00%	R\$ 29.147,17	100,00%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO	R\$ 4.389,00	33,33%	R\$ 4.389,00	33,33%	R\$ 4.389,00	33,33%	R\$ 13.167,00	100,00%
22. FORRO					R\$ 12.364,35	100,00%	R\$ 12.364,35	100,00%
23. AR CONDICIONADO					R\$ 610,30	100,00%	R\$ 610,30	100,00%
24. PISO					R\$ 5.205,63	100,00%	R\$ 5.205,63	100,00%
<b>Total da Etapa</b>	<b>R\$ 20.672,18</b>	<b>15,89%</b>	<b>R\$ 58.965,88</b>	<b>45,31%</b>	<b>R\$ 50.494,22</b>	<b>38,80%</b>	<b>R\$ 130.132,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Acumulado</b>	<b>R\$ 20.672,18</b>	<b>15,89%</b>	<b>R\$ 79.638,06</b>	<b>61,20%</b>	<b>R\$ 130.132,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 130.132,27</b>	

De acordo:

Pelotas, Setembro de 2017.

**Renata Funari Barbosa**  
Arquiteta e Urbanista - CAU N° A74324-0  
Coordenadora de Projetos em exercício

**Carlos Francisco Oliveira Plá**  
Engenheiro Civil - CREA/DF 4310  
Diretor de Projetos e Obras