

## Plano de Ação do Câmpus Venâncio Aires - 2021

Período: Agosto a Dezembro

**Objetivo do PDI 2020-2024:** Ampliar o envolvimento do IF Sul com a sua comunidade de abrangência

<b>Ação:</b>	<b>Ampliar a divulgação do câmpus nas redes sociais</b>
<b>Responsável:</b>	DEPEX, GABDIR
<b>Descrição:</b>	Produzir materiais diversos (cursos, núcleos, projetos, atividades, eventos, alunos, egressos...), organizar e realizar as postagens.
<b>Prazo:</b>	Dezembro/2021
<b>Recursos:</b>	Disponibilidade de servidores e estudantes.
<b>Resultados esperados:</b>	Maior conhecimento sobre o que é desenvolvido no câmpus e maior envolvimento com a comunidade em geral.
<b>Indicador:</b>	Interação nas redes sociais, contato com o câmpus de alguma outra forma, maior procura de estudantes pelos cursos ofertados.
<b>Riscos:</b>	Excesso de demandas.
<b>Mecanismo para minimizar riscos:</b>	Melhor organização e distribuição das atividades

<b>Ação:</b>	<b>Ofertar cursos à distância em áreas diferentes dos cursos regulares.</b>
<b>Responsável:</b>	Direção-Geral, DEPEX.
<b>Descrição:</b>	Oferecer pelo menos um curso de Formação Inicial e Continuada e uma turma do Curso Técnico em Administração - EAD.
<b>Prazo:</b>	Dezembro/2021

<b>Recursos:</b>	Disponibilidade de servidores do câmpus Venâncio Aires, parceria com a Reitoria para oferta de curso FIC, parceria com o câmpus Visconde da Graça para oferta do curso de Administração.
<b>Resultados esperados:</b>	Oportunizar formação em diferentes áreas de conhecimento.
<b>Indicador:</b>	Oferta dos cursos.
<b>Riscos:</b>	Excesso de demandas e curto prazo.
<b>Mecanismo para minimizar riscos:</b>	Agilidade nos processos.

### **Objetivo do PDI 2020-2024:** Consolidar a infraestrutura da instituição

<b>Ação:</b>	<b>Mapear a estrutura física do câmpus para melhor aproveitamento dos espaços.</b>
<b>Responsável:</b>	DEPEX, DEAP.
<b>Descrição:</b>	Analisar como estão sendo utilizados os espaços do câmpus; verificar as demandas que não estão sendo atendidas; verificar junto aos setores a necessidade de mobiliário e materiais específicos; elaborar um plano para otimizar o uso dos espaços.
<b>Prazo:</b>	Dezembro/2021
<b>Recursos:</b>	Disponibilidade de servidores e disponibilidade financeira.
<b>Resultados esperados:</b>	Maior atendimento das demandas, melhores condições de ensino-aprendizagem e melhores condições de trabalho.
<b>Indicador:</b>	Atendimento de demandas por novos espaços.
<b>Riscos:</b>	Dimensão do trabalho e limitações físicas.
<b>Mecanismo para minimizar riscos:</b>	Propostas de uso compartilhado de salas.

<b>Ação:</b>	<b>Planejar a criação de novos espaços no câmpus.</b>
<b>Responsável:</b>	DEPEX, DEAP
<b>Descrição:</b>	Planejar ambientes para recreação, alimentação e aulas ao ar livre; fazer levantamento das aquisições necessárias.
<b>Prazo:</b>	Dezembro/2021
<b>Recursos:</b>	Disponibilidade de servidores.
<b>Resultados esperados:</b>	Ampliar as possibilidades de uso dos espaços externos e proporcionar um ambiente mais natural para a convivência e o desenvolvimento das aulas.

<b>Indicador:</b>	Elaboração de planejamento.
<b>Riscos:</b>	Limitações físicas.
<b>Mecanismo para minimizar riscos:</b>	Adaptação de espaços.

**Objetivo do PDI 2020-2024:** Desenvolver as servidoras e os servidores para a implementação da estratégia institucional

<b>Ação:</b>	<b>Elaborar plano de capacitação constante de servidores.</b>
<b>Responsável:</b>	DEPEX, DEAP.
<b>Descrição:</b>	Mapear demandas da equipe e cursos que possam auxiliar nas rotinas de trabalho, no atendimento, no incentivo profissional, nas relações humanas; viabilizar a participação de todos os servidores nos cursos, conforme a área de interesse e de atuação.
<b>Prazo:</b>	Dezembro/2021
<b>Recursos:</b>	Disponibilidade dos servidores e disponibilidade financeira.
<b>Resultados esperados:</b>	Melhoria no atendimento das demandas e otimização do tempo de trabalho.
<b>Indicador:</b>	Feedback dos servidores.
<b>Riscos:</b>	Falta de recursos financeiros.
<b>Mecanismo para minimizar riscos:</b>	Cursos gratuitos e possibilidade de capacitação interna (IFSul).

**Objetivo do PDI 2020-2024:** Desenvolver os processos de planejamento institucional com foco na permanência e êxito de estudantes

<b>Ação:</b>	<b>Fortalecer o NUPPS</b>
<b>Responsável:</b>	DEPEX, DEAP
<b>Descrição:</b>	Capacitar os membros do NUPPS por meio de eventos online, produzir materiais que incentivem cuidados com a saúde física e mental dos estudantes, servidores e comunidade em geral.
<b>Prazo:</b>	Dezembro/2021
<b>Recursos:</b>	Disponibilidade de servidores.
<b>Resultados esperados:</b>	Melhor qualidade de vida das pessoas.
<b>Indicador:</b>	Materiais produzidos e interesse da comunidade em geral.
<b>Riscos:</b>	Pouco envolvimento por parte do público.
<b>Mecanismo para minimizar riscos:</b>	Diversificar os materiais e as formas de comunicação, considerando os diferentes públicos.

<b>Ação:</b>	<b>Realizar palestras com empresas da região</b>
<b>Responsável:</b>	DEPEX
<b>Descrição:</b>	Definir áreas de conhecimento; elaborar cronograma com as turmas; contatar empresas, buscando, dentre os palestrantes, alunos egressos.
<b>Prazo:</b>	Dezembro/2021
<b>Recursos:</b>	Disponibilidade de palestrantes.
<b>Resultados esperados:</b>	Motivação dos alunos e redução da evasão nos cursos subsequentes.
<b>Indicador:</b>	Realização dos eventos e feedback dos alunos.
<b>Riscos:</b>	Compatibilidade de agendas.
<b>Mecanismo para minimizar riscos:</b>	Priorizar as turmas ingressantes.

<b>Ação:</b>	<b>Criar o Clube de Jogos do IFSul – câmpus Venâncio Aires</b>
<b>Responsável:</b>	DEPEX
<b>Descrição:</b>	Montar a equipe e realizar formação online.
<b>Prazo:</b>	Dezembro/2021
<b>Recursos:</b>	Disponibilidade de servidores.
<b>Resultados esperados:</b>	Desenvolver múltiplas habilidades e competências e fortalecer relações com base nos princípios de convivência do câmpus.
<b>Indicador:</b>	Participação dos estudantes.
<b>Riscos:</b>	Impossibilidade de encontros presenciais.
<b>Mecanismo para minimizar riscos:</b>	Motivação.

<b>Ação:</b>	<b>Implantar melhorias no Bloco Convivência</b>
<b>Responsável:</b>	DEAP
<b>Descrição:</b>	Readequar a cozinha (uso de mobiliário adequado, com maior número de microondas, nova pintura e decoração), ampliar o espaço para as refeições com disposição de mais mesas, revisar e consertar os armários dos estudantes.
<b>Prazo:</b>	Dezembro/2021
<b>Recursos:</b>	Disponibilidade de servidores e disponibilidade financeira.
<b>Resultados esperados:</b>	Tornar o ambiente mais acolhedor e organizado, estimular o cuidado com o espaço, proporcionar mais conforto e qualidade no momento da refeição, atender a necessidade dos estudantes de local para guarda de materiais no câmpus.
<b>Indicador:</b>	Execução das alterações.
<b>Riscos:</b>	Falta de recursos financeiros.
<b>Mecanismo para minimizar riscos:</b>	Usar materiais já adquiridos para realizar parte das etapas.

### Objetivo do PDI 2020-2024: Garantir condições de permanência e êxito de estudantes

<b>Ação:</b>	<b>Executar o Plano de Contingência do IFSul</b>
<b>Responsável:</b>	Direção-Geral, DEPEX, DEAP.
<b>Descrição:</b>	Seguir as diretrizes e adotar os protocolos adequados para prevenção, monitoramento e controle do COVID-19.
<b>Prazo:</b>	Dezembro/2021
<b>Recursos:</b>	Disponibilidade de servidores e disponibilidade financeira.
<b>Resultados esperados:</b>	Segurança da comunidade acadêmica e prevenção de transmissão viral.
<b>Indicador:</b>	Acompanhamento de servidores e estudantes.
<b>Riscos:</b>	Fatores externos de controle e segurança.
<b>Mecanismo para minimizar riscos:</b>	Revisão constante dos protocolos.

### Objetivo do PDI 2020-2024: Otimizar os processos organizacionais

<b>Ação:</b>	<b>Fortalecer o NUGAI</b>
<b>Responsável:</b>	DEPEX, DEAP
<b>Descrição:</b>	Capacitar os membros do NUGAI por meio de eventos online, participar do CONDEMA – Conselho Municipal de Meio Ambiente de Venâncio Aires, produzir materiais de conscientização voltados à comunidade em geral, promover debates sobre consumo consciente a partir de filmes e vídeos com temáticas socioambientais.
<b>Prazo:</b>	Dezembro/2021
<b>Recursos:</b>	Disponibilidade de servidores.
<b>Resultados esperados:</b>	Maior envolvimento e conscientização com as questões socioambientais por parte dos alunos, servidores e comunidade em geral.
<b>Indicador:</b>	Capacitações realizadas, materiais produzidos e interesse da comunidade.
<b>Riscos:</b>	Pouco envolvimento por parte do público.
<b>Mecanismo para minimizar riscos:</b>	Diversificar os materiais e as formas de comunicação, considerando os diferentes públicos

<b>Ação:</b>	<b>Realizar reuniões sistematizadas entre servidores técnico-administrativos e gestão.</b>
<b>Responsável:</b>	Direção-Geral, DEPEX, DEAP.
<b>Descrição:</b>	Fixar dia e horário para reuniões mensais, manter documento aberto para inclusão de pauta pelos servidores, realizar as reuniões conforme necessidade verificada pelo documento de pauta.
<b>Prazo:</b>	Dezembro/2021
<b>Recursos:</b>	Disponibilidade de servidores.
<b>Resultados esperados:</b>	Maior integração e participação dos servidores.
<b>Indicador:</b>	Realização das reuniões e feedback dos servidores.
<b>Riscos:</b>	Excesso de demandas e incompatibilidade de horários.
<b>Mecanismo para minimizar riscos:</b>	Bom uso do tempo dedicado às reuniões.

<b>Ação:</b>	<b>Realizar melhorias nas oficinas</b>
<b>Responsável:</b>	DEPEX, DEAP.
<b>Descrição:</b>	Organizar materiais, ferramentas e equipamentos já existentes; adquirir novos materiais, com apoio e orientação do setor de compras; definir uma rotina de organização e de limpeza, de forma que esse controle seja dividido entre servidores docentes e administrativos.
<b>Prazo:</b>	Dezembro/2021
<b>Recursos:</b>	Disponibilidade de servidores e disponibilidade financeira.
<b>Resultados esperados:</b>	Maior cuidado com materiais e equipamentos e melhoria na qualidade das aulas práticas.
<b>Indicador:</b>	Disponibilidade dos materiais de forma organizada e melhor conservação.
<b>Riscos:</b>	Manutenção da organização em função da constante utilização; falta de recursos financeiros.
<b>Mecanismo para minimizar riscos:</b>	Conscientização de professores e estudantes em relação à necessidade de cuidado com os materiais e equipamentos.

## Objetivo do PDI 2020-2024: Potencializar a comunicação institucional

<b>Ação:</b>	<b>Criar a comissão de divulgação dos cursos</b>
<b>Responsável:</b>	DEPEX
<b>Descrição:</b>	Definir os integrantes da comissão, alinhar e sistematizar as ações de divulgação do câmpus.
<b>Prazo:</b>	Dezembro/2021
<b>Recursos:</b>	Disponibilidade de servidores.
<b>Resultados esperados:</b>	Maior conhecimento da região sobre as oportunidades que o IF oferece e maior conhecimento dos possíveis ingressantes sobre os cursos.
<b>Indicador:</b>	Maior número de candidatos nos processos seletivos e redução da evasão por desconhecimento do foco dos cursos.
<b>Riscos:</b>	Excesso de demandas e dificuldades para conseguir acesso ao público.
<b>Mecanismo para minimizar riscos:</b>	Diversificar os materiais de divulgação e fazer postagens interativas.

<b>Ação:</b>	<b>Realizar momentos de integração entre servidores</b>
<b>Responsável:</b>	DEPEX, DEAP
<b>Descrição:</b>	Organizar encontros para apresentação de atividades desenvolvidas, adaptações em função da pandemia e capacitação interna para os fluxos de trabalho, tendo em vista a necessidade de reconexão interpessoal.
<b>Prazo:</b>	Dezembro/2021
<b>Recursos:</b>	Disponibilidade de servidores.
<b>Resultados esperados:</b>	Equipe mais unida e mais preparada para atender as diversas demandas.
<b>Indicador:</b>	Feedback dos servidores.
<b>Riscos:</b>	Excesso de demandas.
<b>Mecanismo para minimizar riscos:</b>	Melhor organização do tempo das reuniões.



## Objetivo do PDI 2020-2024: Qualificar a infraestrutura de tecnologia da informação

<b>Ação:</b>	<b>Realizar melhorias relativas a tecnologias da informação.</b>
<b>Responsável:</b>	DEAP
<b>Descrição:</b>	Adquirir itens de comunicação e equipamentos para os laboratórios de informática; trocar roteadores e equipamentos de redes; contratar serviços de manutenção de servidores e de remodelação da rede.
<b>Prazo:</b>	Dezembro/2021
<b>Recursos:</b>	Disponibilidade de servidores e disponibilidade financeira.
<b>Resultados esperados:</b>	Maior disponibilidade e velocidade dos dados da rede, melhorando as condições para aulas práticas nos laboratórios.
<b>Indicador:</b>	Execução das melhorias.
<b>Riscos:</b>	Falta de recursos financeiros.
<b>Mecanismo para minimizar riscos:</b>	Fazer o levantamento das aquisições necessárias e aguardar a disponibilidade dos recursos.