



MEC/SETEC  
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE  
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

<b>Obra:</b> REFORMA E ADAPTAÇÕES DO BLOCO OFICINAS - Câmpus Gravataí			<b>Endereço:</b> Rua Men de Sá, 800 - Bairro Bom Sucesso			
<b>Cliente:</b> Instituto Federal Sul-Rio-Grandense			Gravataí - RS			
ITEM	30 dias		60 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 1.667,35	60,00%	R\$ 1.111,57	40,00%	R\$ 2.778,92	100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA			R\$ 93,27	100,00%	R\$ 93,27	100,00%
7. ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	R\$ 1.521,86	50,00%	R\$ 1.521,86	50,00%	R\$ 3.043,71	100,00%
8. ESQUADRIAS			R\$ 16.896,09	100,00%	R\$ 16.896,09	100,00%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.614,79	50,00%	R\$ 7.614,79	50,00%	R\$ 15.229,58	100,00%
11. INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	R\$ 39.070,98	50,00%	R\$ 39.070,98	50,00%	R\$ 78.141,96	100,00%
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 3.189,58	100,00%			R\$ 3.189,58	100,00%
13. ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA			R\$ 948,00	100,00%	R\$ 948,00	100,00%
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO			R\$ 478,88	100,00%	R\$ 478,88	100,00%
15. REVESTIMENTOS	R\$ 1.254,51	100,00%			R\$ 1.254,51	100,00%
16. VIDROS			R\$ 937,88	100,00%	R\$ 937,88	100,00%
17. PINTURA	R\$ 506,66	20,00%	R\$ 2.026,63	80,00%	R\$ 2.533,29	100,00%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 1.507,08	100,00%	R\$ 1.507,08	100,00%
19. PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	R\$ 1.567,56	20,00%	R\$ 6.270,23	80,00%	R\$ 7.837,79	100,00%
20. EQUIPAMENTOS	R\$ 5.007,90	40,00%	R\$ 7.511,85	60,00%	R\$ 12.519,76	100,00%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	R\$ 5.959,80	50,00%	R\$ 5.959,80	50,00%	R\$ 11.919,60	100,00%
23. AR CONDICIONADO	R\$ 52.971,66	50,00%	R\$ 52.971,66	50,00%	R\$ 105.943,33	100,00%
24. PISO	R\$ 41,31	100,00%			R\$ 41,31	100,00%
Total da Etapa	R\$ 120.373,97	45,37%	R\$ 144.920,57	54,63%	R\$ 265.294,53	100,00%
Total Acumulado	R\$ 120.373,97	45,37%	R\$ 265.294,53	100,00%	R\$ 265.294,53	

Pelotas, maio de 2020.

De acordo:

Caroline Borges Pileghi  
Engenheira eletricista  
CREA/RS 190477

Eng. civil Davison Guimarães Sopena  
Coordenador de Projetos  
CREA/RS 49868

Eng. civil Michel Formentin de Oliveira  
Diretor de Projetos e Obras  
CREA 167210