



MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
CAMPUS PELOTAS VISCONDE DA GRAÇA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO FÍSICO



Obra: REFORMA DO REFEITÓRIO
Endereço: Av. Ildefonso Simões Lopes, 2791 - Bairro Três Vendas
Ciente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Câmpus Pelotas Visconde da Graça
Cidade: Pelotas/RS

ITEM		30 dias		60 dias		TOTAL	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	R\$ 21.125,17	80,00%	R\$ 5.281,29	20,00%	R\$ 26.406,46	100,00%
4	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES		100,00%			R\$ 8.413,41	100,00%
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 228,01	100,00%			R\$ 228,01	100,00%
7	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA			R\$ 1.248,24	100,00%	R\$ 1.248,24	100,00%
15	REVESTIMENTOS	R\$ 927,43	80,00%	R\$ 231,86	20,00%	R\$ 1.159,29	100,00%
17	PINTURA			R\$ 476,44	100,00%	R\$ 476,44	100,00%
21	GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	R\$ 6.421,80	50,00%	R\$ 6.421,80	50,00%	R\$ 12.843,60	100,00%
24	PISO		30,00%	R\$ 150.147,48	70,00%	R\$ 214.496,40	100,00%
Total da Etapa		R\$ 28.702,41	10,82%	R\$ 163.807,11	61,75%	R\$ 265.271,85	100,00%
Total Acumulado		R\$ 28.702,41	10,82%	R\$ 192.509,52	72,57%		

Pelotas, 30 de outubro de 2021.

Aretusa Oliveira Rodrigues
Engenheira Civil
CREA: RS159 529

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense
CNPJ 10.729.992/0008-12
Av. Ildefonso Simões Lopes, nº 2791 - Telefone 53 - 3309-5551
email: ciplan@cavg.ifsul.edu.br

Documento Digitalizado Público

Cronograma

Assunto: Cronograma
Assinado por: Aretusa Rodrigues
Tipo do Documento: Documento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Aretusa Oliveira Rodrigues, ENGENHEIRO-AREA**, em 24/11/2021 15:18:49.

Este documento foi armazenado no SUAP em 24/11/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 289432

Código de Autenticação: 938ef0ae09

