



MEC/SETEC  
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE  
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

Obra: **REFORMAS 2023 - PARTE 1 - SUBSTITUIÇÃO CLARABOIA BL. MULTIF. E SUBSTITUIÇÃO COBERTURA BL. OFICINAS**  
Endereço: **Avenida Carlos Gilberto Weis, 155 - Bairro Quatro Colônias - Sapiranga R/S**  
Cliente: **Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Câmpus Sapiranga**

ITEM	30 dias		60 dias		TOTAL
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
<b>2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS</b>	R\$ 14.009,94	100,00%			<b>R\$ 14.009,94</b>
<b>9. COBERTURA</b>	R\$ 81.249,18	50,00%	R\$ 81.249,18	50,00%	<b>R\$ 162.498,36</b>
<b>15. REVESTIMENTOS</b>			R\$ 1.000,96	100,00%	<b>R\$ 1.000,96</b>
<b>17. PINTURA</b>			R\$ 1.516,11	100,00%	<b>R\$ 1.516,11</b>
<b>18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			R\$ 1.588,50	100,00%	<b>R\$ 1.588,50</b>
<b>21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO</b>	R\$ 7.675,80	50,00%	R\$ 7.675,80	50,00%	<b>R\$ 15.351,60</b>
<b>Total da Etapa</b>	<b>R\$ 102.934,92</b>	<b>52,53%</b>	<b>R\$ 93.030,55</b>	<b>47,47%</b>	<b>R\$ 195.965,46</b>
<b>Total Acumulado</b>	R\$ 102.934,92	52,53%	R\$ 93.030,55	47,47%	<b>R\$ 195.965,46</b>

Pelotas, 20 de novembro de 2023.

De acordo:

De acordo:

**José Ricardo Nunes Alves**  
Engenheiro Civil  
Assistente Administrativo do IFSul

**Davison Guimarães Sopena**  
Coordenador de Projetos  
Engenheiro Civil  
CREA-RS 49868

**Davison Guimarães Sopena**  
Coordenador de Projetos  
Engenheiro Civil  
CREA-RS 49868