

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ESTRATÉGICO E2.1

PDI 2020-2024 DO IFSUL

1. Informações iniciais

Título do projeto: Atualização do Plano Estratégico Institucional de Permanência e Êxito dos Estudantes - PEIPEE;

Unidade administrativa responsável: PROEN, departamentos e suas coordenadorias;

Equipe ou Unidades administrativas executoras: Departamentos e coordenação de ensino dos câmpus;

Período de execução: Janeiro a Dezembro de 2023, conforme cronograma;

Orçamento previsto: conforme descrito na tabela Recursos e Orçamento.

2. Descrição do projeto

A Atualização do Plano Estratégico Institucional de Permanência e Êxito dos Estudantes - PEIPEE visa aprimorar, estabelecer e desenvolver ações institucionais necessárias para garantir que os estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) tenham sucesso em sua jornada acadêmica e concluam seus estudos com êxito e assim possam evoluir para outros níveis de ensino.

3. Alinhamento estratégico

Este projeto faz parte do objetivo “Garantir condições de permanência e êxito de estudantes”, que está na perspectiva das/os Estudantes. Entretanto é possível perceber um alinhamento, ainda, com os seguintes objetivos:

- Desenvolver os processos de planejamento institucional com foco na permanência e êxito de estudantes;
- Desenvolver os processos de ensino e de aprendizagem de maneira participativa.

4. Público do projeto

Estudantes, professores, coordenadores de curso e técnicos administrativos ligados às unidades administrativas de ensino e atendimentos de estudantes.

5. Efeitos do projeto

Redução nas taxas de evasão e retenção, construção de estratégias nos campus de melhoria do processo de ensino aprendizagem e atendimentos aquelas as áreas mais deficientes ou com problemas de aprovação ou retenção, melhoria da evolução do alunos e progressões para outros níveis de ensino, aumento de taxas de aprovação e fortalecimentos dos processos de ensino aprendizagem.

6. Produto final

Implantação do Plano Estratégico Institucional de Permanência e Êxito dos Estudantes - PEIPEE

7. Escopo

7.1 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Descrição das etapas	Ações necessárias para compreender a situação atual, por meio de levantamento de informações e realização de discussões prévias que sejam necessárias para que o projeto seja desenvolvido.	Ações voltadas para elaboração de planos, regulamentações, estruturação de pessoal, de instalações físicas e de processos para que a iniciativa seja implementada.	Ações necessárias para atender as necessidades de capacitação dos integrantes da equipe responsável pela implementação ou das pessoas afetadas pelo projeto ou ações de sensibilização.	Indicação de todas as ações necessárias para a implementação do projeto, passo a passo.	Indicação de como a implementação do projeto será monitorado, considerando forma, periodicidade e a possibilidade de utilização de indicadores.
ETAPAS	Diagnóstico	Estruturação	Capacitação	Implementação	Monitoramento
Ação 1	<i>Atualização das comissões nos câmpus e composição da Comissão central</i>	<i>Solicitação dos membros para composição das comissões de Permanência e êxito</i>	<i>Sensibilização da comunidade quanto às questões de permanência e êxito e a importância da participação de todas e todos nesse processo</i>	<i>Elaboração do documento final e encaminhamento ao CONSUP</i>	<i>Reuniões periódicas com as comissões de Permanência e êxito</i>
Ação 2	<i>Definição dos instrumentos a serem construídos e</i>	<i>Levantamento e diagnóstico dos fatores que impactam na</i>	<i>Reuniões periódicas entre as equipes da PROEN e dos Câmpus.</i>	<i>Aprovação dos instrumentos de retenção pelas</i>	<i>Aplicação anual dos instrumentos de base</i>

	<i>cronograma de elaboração</i>	<i>permanência e êxito do IFSul</i>		<i>comissões da reitoria e dos câmpus</i>	
Ação 3	<i>Elaboração de instrumentos de coleta de dados para retenção de alunos</i>	<i>Elaboração metodológica dos instrumentos pelas comissões da reitoria</i>	<i>Elaboração da metodologia de trabalho durante o evento (protocolo, abertura da sala, gravação, etc).</i>	<i>Aprovação dos instrumentos de evasão pelas comissões da reitoria e dos câmpus</i>	<i>Relatório dos indicadores de permanência e êxito</i>
Ação 4	<i>Elaboração de instrumentos de coleta de dados para evasão de alunos</i>	<i>Revisão metodológica dos instrumentos pelas comissões dos câmpus</i>	<i>Estudo de casos de sucesso em outros Ifs e Universidades Federais</i>	<i>Visita da gestão PROEN aos câmpus</i>	<i>Relatórios/atas das reuniões com os câmpus</i>
Ação 5	<i>Análise dos instrumentos pelas comissões dos câmpus</i>	<i>Levantamento e diagnóstico dos fatores que impactam na permanência e êxito do IFSul na visão dos câmpus</i>		<i>Realização do I Fórum Estudantil do IFSul online</i>	<i>Relatório com as demandas trazidas pelos estudantes no I Fórum e reuniões trimestrais de acompanhamento (Fóruns permanentes)</i>
Ação 6	<i>Visita da gestão PROEN aos câmpus</i>	<i>Contato com as representações estudantis, envio de e-mail convite para o Fórum, com questões norteadoras para levantamento das demandas dos estudantes</i>			

Ação 7	<i>Fórum Estudantil do IFSul</i>	<i>Realizar na semana do seminário de Acesso, Permanência e Êxito as aplicações dos instrumentos de retenção.</i>		<i>Disponibilização dos instrumentos aos campus</i>	
Ação 8	<i>Aplicação dos instrumentos de retenção pelos câmpus</i>	<i>Realizar a aplicação do instrumento de evasão pela equipe da PROEN</i>		<i>Apresentação dos dados coletados a comunidade do IFSul</i>	
Ação 9	<i>Aplicação dos instrumentos de evasão pela reitoria</i>	<i>Encaminhamento de documento base para discussão da comunidade</i>		<i>Encaminhamento do instrumento de matriz SWOT aos câmpus e reunião com as comissões e direção dos campus</i>	
Ação 10	<i>Análise de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades do PEIPEE atual</i>	<i>Análise e atualização do documento a partir das contribuições das instâncias</i>		<i>Encaminhamento do instrumento de Evasão aos câmpus e reunião com as comissões e direção dos campus</i>	
Ação 11	<i>Levantamento das ações de permanência e êxito já realizadas no IFSul</i>	<i>Encaminhamento da minuta final para: Câmara de Ensino, Câmara de Assistência Estudantil e para o CODIR</i>		<i>Aplicação das ações de permanência e êxito dos Plano de Implementação</i>	

Ação 12	<i>Elaboração de Plano para Implementação das ações nos câmpus</i>	<i>Organização de ações conforme prazo para implementação, curto prazo, médio e longo prazo.</i>		<i>Apresentação do relatório final a comunidade do IFSul</i>	
Ação 13	<i>Elaboração do Relatório final do PEIPEE</i>				
Ação 14	<i>Elaboração de ações para o planejamento 2024</i>				

7.2 Avaliação de riscos

A avaliação de riscos da implementação do projeto estratégico segue modelo simplificado, adaptado a partir do disposto na Política de Gestão de Riscos do IF Sul, sendo indicado para processos de trabalho, execução de projetos e outras atividades realizadas em etapas.

A proposta é identificar eventos, em cada etapa, que caso ocorram, poderão comprometer o resultado final do projeto. Também é utilizado um parâmetro para avaliar a necessidade de intervenção em cada um desses eventos.

Duas perguntas ajudam a realizar essa avaliação de risco:

- A ocorrência do evento compromete substancialmente a próxima etapa ou o resultado final? (impacto)
- É provável que o evento ocorra? (probabilidade)

Para cada uma dessas perguntas é definida uma graduação de 1 a 3, sendo que 1 representa o nível mais baixo de impacto/probabilidade e 3 o nível mais alto.

Para análise da necessidade de intervenção, a sugestão é que sempre que o produto entre impacto e a probabilidade (IxP) resulte 4 ou mais seja estabelecido algum mecanismo para reduzir as chances de ocorrência do evento.

Não foram identificados riscos e ações mitigadoras na análise, realizada pela Pró-reitoria de Ensino, das etapas e ações deste Projeto Estratégico.

7. Recursos e orçamento

Etapas e ações	Recursos	Valor estimado
Ação 5 - Aplicação do instrumento pelos câmpus	bolsistas para busca ativa	4.300,00
Ação 5 - reunião geral e coordenadores de cursos	diárias visita aos câmpus	20.000,00
Valor estimado total		24.300,00

<i>Aplicação dos instrumentos de retenção pelos câmpus</i>	Comissão central e Comissões campus	Planilha com dados coletados dos instrumentos										X	X	X						
<i>Aplicação dos instrumentos de evasão pela reitoria</i>	Comissão central e Comissões campus	Planilha com dados coletados dos instrumentos											X	X	X					
<i>Elaboração de ações para o planejamento 2024</i>	Comissão central e Comissões campus	Planejamento Estratégico 2024															X	X		
<i>Análise de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades do PEIPEE atual</i>	Comissão central e Comissões campus	Resultado matriz Swot												X	X					
<i>Levantamento das ações de permanência e êxito já realizadas no IFSul</i>	Comissão central e Comissões campus	Relatórios enviados pelos câmpus														X	X			
<i>Elaboração de Plano para Implementação das ações nos câmpus</i>	Comissão central e Comissões campus	Plano de ações a serem implementadas														X				
<i>Elaboração do Relatório final do PEIPEE</i>	Comissão central e Comissões campus	Relatório Final do PEIPEE															X	X	X	

Documento Digitalizado Público

Plano de implementação do projeto estratégico - Atualização do PEIPEE

Assunto: Plano de implementação do projeto estratégico - Atualização do PEIPEE
Assinado por: Ana Silva
Tipo do Documento: Planejamento Estratégico
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ana Paula Nogueira e Silva, DIRETOR(A) - CD3 - IF-DDI**, em 09/06/2023 17:43:05.

Este documento foi armazenado no SUAP em 09/06/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 533282

Código de Autenticação: 1fe111efd5

