



MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

Obra: ESCRITÓRIO DA REDE DE INCUBADORAS IFSUL NO PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO			Endereço: Av Domingos de Almeida, 1785 - Bairro Areal					
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense			Pelotas - RS					
ITEM	30 dias		60 dias		90 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%			VALOR	%
1. PROJETOS					R\$ 269,47	100,00%	R\$ 269,47	100,00%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 10.651,00	86,00%	R\$ 866,94	7,00%	R\$ 866,94	7,00%	R\$ 12.384,88	100,00%
6. SUPERESTRUTURA	R\$ 24.821,90	30,00%	R\$ 24.821,90	30,00%	R\$ 33.095,87	40,00%	R\$ 82.739,67	100,00%
7. ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA			R\$ 308,73	15,00%	R\$ 1.749,48	85,00%	R\$ 2.058,21	100,00%
8. ESQUADRIAS			R\$ 7.140,88	40,00%	R\$ 10.711,32	60,00%	R\$ 17.852,19	100,00%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 38.847,54	100,00%	R\$ 38.847,54	100,00%
11. INSTALAÇÕES REDE LÓGICA					R\$ 888,34	100,00%	R\$ 888,34	100,00%
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS					R\$ 1.857,63	100,00%	R\$ 1.857,63	100,00%
13. ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA					R\$ 187,37	100,00%	R\$ 187,37	100,00%
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					R\$ 1.828,29	100,00%	R\$ 1.828,29	100,00%
15. REVESTIMENTOS					R\$ 4.173,06	100,00%	R\$ 4.173,06	100,00%
16. VIDROS					R\$ 24.233,17	100,00%	R\$ 24.233,17	100,00%
17. PINTURA					R\$ 8.204,87	100,00%	R\$ 8.204,87	100,00%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 429,66	100,00%	R\$ 429,66	100,00%
19. PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO					R\$ 1.250,10	100,00%	R\$ 1.250,10	100,00%
20. EQUIPAMENTOS			R\$ 15.451,74	40,00%	R\$ 23.177,61	60,00%	R\$ 38.629,34	100,00%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	R\$ 5.900,20	33,00%	R\$ 5.900,20	33,00%	R\$ 6.079,00	34,00%	R\$ 17.879,40	100,00%
23. AR CONDICIONADO					R\$ 12.991,48	100,00%	R\$ 12.991,48	100,00%
24. PISO					R\$ 7.580,75	100,00%	R\$ 7.580,75	100,00%
Total da Etapa	R\$ 41.373,10	15,08%	R\$ 54.490,39	19,87%	R\$ 178.421,93	65,05%	R\$ 274.285,42	100,00%
Total Acumulado	R\$ 41.373,10	15,08%	R\$ 95.863,49	34,95%	R\$ 274.285,42	100,00%	R\$ 274.285,42	

Pelotas, 19 de maio de 2020

Eng. Michel F. de Oliveira
Diretor de Projetos e Obras
CREA/RS 167210