



INSTITUTO FEDERAL
Sul-rio-grandense

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS
COORDENADORIA DE PROJETOS

Obra: Adequações das Instalações Elétricas e Lógicas do Bloco Sala de Aula - Câmpus Lajeado

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

ITEM	30 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 12.463,70	100,00%	R\$ 12.463,70	100,00%
11. INSTALAÇÕES LÓGICATELEFÔNICA	R\$ 20.135,10	100,00%	R\$ 20.135,10	100,00%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 413,73	100,00%	R\$ 413,73	100,00%
Total da Etapa	R\$ 33.012,53	100,00%	R\$ 33.012,53	100,00%
Total Acumulado	R\$ 33.012,53	100,00%	R\$ 33.012,53	

Pelotas, outubro de 2018.

Ciente:

Caroline Borges Pilenghi
Engenheira Eletricista - CREA/RS 190477

Davison Guimarães Sopena
Engenheiro Civil - CREA/RS 49868
Coordenadora de Projetos

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense
CNPJ 10.729.992/0001-46
Rua Gonçalves Chaves, 3218, Centro - Pelotas - Fone 53 - 3026-6211 / 3026-6210
email: dpo@ifsul.edu.br / dpo_cproj@ifsul.edu.br