MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
CAMPUS PELOTAS VISCONDE DA GRAÇA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO FÍSICO

Obra: BLOCO DE SANITÁRIOS E COBERTURA | **Endereço:** Av. Ildefonso Simões Lopes, 2791 - Bairro Três Vendas
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Câmpus Pelotas Visconde da Graça | **Cidade:** Pelotas/RS

ITEM		30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		TOTAL	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	R$ 10.540,78	82,00%	R$ 771,28	6,00%	R$ 771,28	6,00%	R$ 771,28	6,00%	R$ 12.854,61	100,00%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 2.576,60	95,00%	R$ 135,61	5,00%					R$ 2.712,21	100,00%
4	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÃO SIMPLES	R$ 10.575,34	100,00%							R$ 10.575,34	100,00%
6	SUPERESTRUTURA	R$ 11.706,65	80,00%	R$ 2.926,66	20,00%					R$ 14.633,31	100,00%
7	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA			R$ 15.482,24	80,00%	R$ 1.935,28	10,00%	R$ 1.935,28	10,00%	R$ 19.352,79	100,00%
8	ESQUADRIAS					R$ 11.837,93	80,00%	R$ 2.959,48	20,00%	R$ 14.797,42	100,00%
9	COBERTURA			R$ 6.915,93	30,00%	R$ 16.137,18	70,00%			R$ 23.053,11	100,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 1.056,93	10,00%	R$ 2.113,87	20,00%	R$ 5.284,67	50,00%	R$ 2.113,87	20,00%	R$ 10.569,34	100,00%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R$ 5.217,34	10,00%	R$ 15.652,03	30,00%	R$ 15.652,03	30,00%	R$ 15.652,03	30,00%	R$ 52.173,42	100,00%
13	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	R$ 1.209,20	100,00%							R$ 1.209,20	100,00%
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO							R$ 1.300,01	100,00%	R$ 1.300,01	100,00%
15	REVESTIMENTOS			R$ 12.537,43	60,00%	R$ 8.358,29	40,00%			R$ 20.895,72	100,00%
16	VIDROS							R$ 746,63	100,00%	R$ 746,63	100,00%
17	PINTURA					R$ 5.148,80	60,00%	R$ 3.432,53	40,00%	R$ 8.581,33	100,00%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R$ 1.808,03	100,00%	R$ 1.808,03	100,00%
19	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO			R$ 2.524,67	40,00%	R$ 3.787,01	60,00%			R$ 6.311,69	100,00%
21	GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	R$ 471,34	25,00%	R$ 471,34	25,00%	R$ 471,34	25,00%	R$ 471,34	25,00%	R$ 1.885,34	100,00%
22	FORRO					R$ 21.455,28	90,00%	R$ 2.383,92	10,00%	R$ 23.839,20	100,00%
24	PISO			R$ 1.451,29	20,00%	R$ 5.805,17	80,00%			R$ 7.256,46	100,00%
	Total da Etapa	**R$ 43.354,17**	**18,48%**	**R$ 60.982,34**	**26,00%**	**R$ 96.644,24**	**41,20%**	**R$ 33.574,40**	**14,31%**	**R$ 234.555,15**	**100,00%**
	Total Acumulado	**R$ 43.354,17**	**18,48%**	**R$ 104.336,51**	**44,48%**	**R$ 200.980,76**	**85,69%**	**R$ 234.555,15**	**100,00%**		

Pelotas, 23 de setembro de 2020.

Aretusa Oliveira Rodrigues
Engenheira Civil
CREA: RS159 529